Hallen-/Freibad Hechingen
Sanierung Fahrradparkplatz

Michael Werner, 17.06.2019
Stadt Hechingen FB 3 - Bau und Technik
Sachgebietsleitung Hochbau/Gebäudeunterhalt

Produkt	Sachkonto
42400281	42110000

Im Haushalt 2019 bereit gestellt: 240.000 € netto

Zusammenfassung		Kosten-berechnung LP 3 Stand 05/2019	Vergabe LP 7	Vergleich
		netto	netto	netto
401	Technische Anlagen, Beleuchtung	12.000,00 €	***12.000,00 €***	**0,00 €**
402	Technische Anlagen, Ladesäule für E-Bikes	0,00 €	***9.000,00 €***	**9.000,00**
501	Landschaftsbauarbeiten, Fa. Timberman	173.000,00 €	**150.883,20 €**	**-22.116,80 €**
700	Baunebenkosten	30.000,00 €	**30.000,00 €**	**0,00 €**
900	Sonstiges	25.000,00 €	***25.000,00 €***	**0,00 €**
TOTAL		**240.000,00 €**	**226.883,20 €**	**-13.116,80 €**